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CURSO DE CONSTRUCCION
DE CENTRALES TERMOSOLARES

A lo largo del curso se estudia el proceso
constructivo de la central, los costes asociados, los
aspectos claves de la obra civil, el montaje de los
equipos y sistemas, las diferentes formas de abordar
el proyecto (EPC, multicontrato...etc.), los problema |
habituales y las lecciones aprendidas.

El objetivo fundamental perseguido es que el
asistente al curso conozca los parametros de
construccion de una central termosolar y el
montaje de equipos principales, asi como las
diferentes vias de ejecucion y supervision. El fin que
se pretende es asegurar que el asistente conozca
los problemas a los que debera enfrentarse, de >

o . presentacion desarrollada con la
manera que pueda anticiparse a ellos, evitarlos o ayuda de programas tipo
minimizar sus efectos Power Point

Tipo de Curso:

Presencial, basado en una

A quién va dirigido Nivel del curso:

Medio. Se asume que los

participantes tienen conocimientos
» Jefes de proyecto, Jefes de Obras e geviosen instalacionesindustiales

Ingenieros de Proyecto de Centrales ytienen alguna experiencia laboral.
Termosolares

» Directivos de empresas promotoras, Mandos ‘Material:
intermedios, personal de subcontratas |Libroen color 17 x 24
participantes en proyectos de construcciéon ©ncuademnado en rtstica.
de Centrales Termosolares. L, .

» Técnicos que quieren dirigir su actividad PraCt'¢a31
hacia este tipo de plantas de energia NGO 2 (I

Director del curso:

- - Santiago Garcia Garrido, Lic. en
MAS INFORMACION: 91 126 37 66 - info@renovetec.com [ei=yle xR0 {gller=FRVADII(={eile]s
Técnico de RENOVETEC. Autor de
numerosos libros dedicados al
mantenimiento industrial y a la
generacion eléctrica
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Contenido del curso

CENTRALES TERMOSOLARES

FASES DE LA CONSTRUCCION Y PLAZOS
COSTES DE CONSTRUCCION DETALLADOS

POSIBILIDADES PARA ABORDAR
LA CONSTRUCCION
l Contrato EPC

B Grandes paquetes
B Pequefios paquetes
B Ventajas e inconvenientes

ORGANIGRAMA DE LA CONSTRUCCION
Bl Organigrama del equipo de construccion

Bl Organigrama del equipo de supervision

EL ESTUDIO GEOTECNICO
INFRAESTRUCTURAS PARA EL MONTAJE
W Oficinas de obra

Bl Organizacion del aimacén de materiales
B Talleres provisionales de obra
Bl La nave de montaje de mdodulos solares

LA OBRA CIVIL
B Elecciéon de la cota final del terreno

B Cimentaciones especiales
B La ejecucion de los sistemas enterrados

CONSTRUCCION Y MONTAJE
DEL CAMPO SOLAR
Bl Nave de montaje de modulos

Bl Control de calidad de médulos
B Obra civil en el campo solar : ‘
B Trabajos de alineacién y niveldcion i
B Montaje de mdédulos en campo

MONTAJE DE TUBERIA DEL SISTEMA HTF
B Latuberia: tiposy especificaciones

B Técnicas de soldadura
Bl Aspectos a vigilar en el montaje

de tuberia
B Ensayos no destructivos y pruebas

de presion
MONTAJE MECANICO DEL SISTEMA HTF
Bl Equipos que componen el sistema HTF
B Montaje de bombas: alineacion y nivelacion
B Alineacion de tuberias
B Montaje de depbsitos

MONTAJE DEL TREN
DE INTERCAMBIADORES
B Pruebas de equipos en taller

B Veiificaciones a la llegada
B Precauciones durante el montaje
B Ensayos no destructivos y pruebas de presion

MONTAJE DEL CICLO AGUA-VAPOR
Equipos que componen el ciclo A-V

Pruebas de equipos en taller
Verificaciones a la llegada de los equipos
Precauciones durante el montaje
Ensayos no destructivos

Pruebas de presion

ONTAUJE DE LA TURBINA DE VAPOR
Sistemas que acompafan ala T.V.

Pruebas de turbina en taller
Verificaciones a la llegada de la turbina
Posibilidades para realizar el montaje
Alineacion, nivelacion y sujeccion
Ensayos no destructivos

Pruebas de presion

MONTAJE DEL BOP
B Montaje de la torre de refrigeracion

B Montaje del sistema contraincendios
B Montaje de la planta de efluentes
HM.-_Montaje de la P.T.A.

EEEEEEE EEEEER

MONTAJE DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

B ‘Montaje del generador
‘lMontaje delinterruptor de maquina
Hl Montaje de'transformadores

~“Hl La subestacion de intemperie

B Lalinea de evacuacion—

OBRASIEXTERNAS
B Lalinea eléctrica

Bl La captacion de agua

/M Latuberia de vertido

PROBLEMAS HABITUALES

~iEN LA CONSTRUCCION
- W La obra civil

Bl La épocade lluviasy los retrasos
M Lalogistica de materiales

911263766 €
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La nueva opcidn de capacitacion:
Cursos OnTheJdob para empresas

CARACTERISTICAS
DE LOS CURSOS OnTheJdob

Se reciben directamente en las instalaciones
del cliente, en cualquier lugar del mundo.

El numero recomendable de alumnos es de 6.
El méaximo es 10 asistentes

Cursos subvencionables parciaimente por la
Fundacion Tripartita. La Gestion gratuita de la
bonificacion la asume RENOVETEC

El alumno realiza todas y cada una de las fa-
ses de la actividad desde el primer momento,
supervisados por el profesor,

Los profesores de RENOVETEC explican con
detalle como realizar el trabajo, con total
transparencia, aportando el Know how vy
guiando la actividad

RENOVETEC aporta los procedimientos, los
formatos para realizar las inspecciones y los
informes, el software, etc.

renovetec
Cursos OnTheJob disponibles

Analisis de Vibraciones
Termografia

Inspecciones Boroscopicas
Alineacion (lasery comparadores)
Calibracion de Instrumentacion
Auditorias Energéticas en Industria
Evaluacion Técnica de Instalaciones
Realizacion de Auditorias

de Mantenimiento

Elaboracion de Planes

de Mantenimiento

Implantaciéon de RCM en industrias
Operacion de Motores de Gas
Auditorias Energéticas en Edificios

RENOVETEC - Paseo del Saler, 6 — 28945 FUENLABRADA (MADRID)
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